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Перелік пріоритетних проектів ПАТ «Укрзалізниця»

Оновлення

рухомого

складу

Покращення 

пропускної 

спроможності 

інфраструктури 

та ефективності 

перевезень

1
Оновлення тягового рухомого складу в 

партнерстві з «General Electric Company»

Закупівля напіввагонів із залученням 

кредиту ЄБРР

Електрифікація напрямку Долинська –

Миколаїв – Колосівка за рахунок коштів 

міжнародних фінансових організацій

Електрифікація напрямку Ковель – Ізов – Держкордон

Збільшення пропускної спроможності 

напрямку Запоріжжя – Комиш-Зоря –

Волноваха – Маріуполь

Електрифікація напрямку Потоки – Золотнишине

Реалізація Інвестиційної програми з 

постачання та розподілу електричної 

енергії

Загальна 

вартість 

запланованих 

проектів близько

18
млрд грн
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Оновлення тягового рухомого складу в партнерстві

з «General Electric Company»

Передбачається виробництво та закупівля 30 нових дизельних магістральних локомотивів виробництва General Electric з рівнем 
локалізації до 10% за процедурою непрямого фінансового лізингу в національній валюті із зазначенням продавця з подальшим 
технічним обслуговуванням.

Очікуваний економічний ефект щорічно складе 845 млн. грн.

Реалізація заходу є першим етапом стратегічного партнерства з «General Electric Company», у рамках якого протягом 2019-2028 
років планується закупівля до 225 дизельних локомотивів з доведенням локалізації їх виробництва до рівня 40%.

Етапи реалізації у 2017-2018 рр. Строк виконання

Підписання рамкової угоди між ПАТ «Укрзалізниця» та 

«General Electric Company» щодо Програми стратегічного 

партнерства на 2018–2034 роки 
грудень 2017

Звернення ПАТ «Укрзалізниця» до Укрексімбанку з клопотанням 

щодо придбання локомотивів з рівнем локалізації до 10% за 

процедурою непрямого фінансового лізингу в національній валюті із

зазначенням продавця

грудень 2017

Підписання АТ «Укрексімбанк» з General Electric Ukraine договору 

купівлі-продажу 30 нових локомотивів з 10-відсотковою 

локалізацією 
січень 2018

Підписання договору фінансового лізингу між АТ «Укрексімбанк»

та ПАТ «Укрзалізниця»
січень 2018

Передача від АТ «Укрексімбанк» до ПАТ «Укрзалізниця»

30 локомотивів у фінансовий лізинг на 2018-2025 роки 
вересень - грудень 2018
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Закупівля напіввагонів із залученням кредиту ЄБРР

Передбачається проведення процедури закупівлі близько 7 000 напіввагонів (як глуходонних, так і люкових) з поставкою у 2019 році. 
Планується, що кредитні кошти будуть надані без державної гарантії. 

Очікуваний щорічний ефект складе 426 млн. грн.

Етапи реалізації у 2017-2018 рр. Строк виконання

1
Узгодження умов кредитування та відповідного проекту 

Кредитної угоди
грудень 2017 - березень 2018

2
Отримання згоди причетних міністерств та КМУ на укладання

Кредитної угоди
квітень 2018

3 Укладання Кредитної угоди між ЄБРР та ПАТ «Укрзалізниця» травень 2018

4
Проведення відкритих конкурсних торгів відповідно до 

принципів і правил закупівель ЄБРР
березень - червень 2018
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Збільшення пропускної спроможності напрямку

Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха – Маріуполь

Передбачається продовжити роботи зі 
збільшення пропускної спроможності 
напрямку Запоріжжя – Пологи – Комиш-
Зоря – Волноваха – Маріуполь 

У 2018 році планується здійснити 
будівництво роз’їзду 327 км та будівництво 
двох колій на станції Комиш-Зоря.

Строк реалізації проекту – 2017-2020 роки.

Очікуваний економічний ефект щорічно 
складе 108 млн. грн.

Етапи реалізації у 2017-2018 рр. Строк виконання

1
Розробка проектної документації для будівництва роз'їзду 327 км 

та будівництво двох колій на станції Комиш-Зоря
грудень 2017 - січень 2018

2 Проведення державної експертизи проектної документації лютий 2018

3 Затвердження проектної документації березень 2018

4
Виконання робіт з будівництва роз'їзду 327 км та будівництво двох колій 

на станції Комиш-Зоря
березень - серпень 2018
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Електрифікація напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка

за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій (1)

Передбачається розпочати роботи з 
електрифікації напрямків Долинська–
Миколаїв та Миколаїв–Колосівка 
регіональної філії «Одеська 
залізниця» експлуатаційною 
довжиною 148 км та 105 км відповідно 
за рахунок кредитних коштів ЄБРР та 
ЄІБ, наданих під державну гарантію. 

Строк реалізації проекту – 2018-2021 
роки. Очікуваний економічний ефект 
по напрямку Долинська – Миколаїв –
Колосівка складе 722 млн. грн. на рік.
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Електрифікація напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка

за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій (2)

Етапи реалізації у 2017-2018 рр. Строк виконання

1 Затвердження проектної документації КМУ
грудень 2017 - лютий 2018

2 Отримання умов кредитування від ЄБРР
грудень 2018

3 Підписання Гарантійної угоди між ЄБРР та Україною
грудень 2017

4 Підписання Кредитної угоди між ЄБРР та ПАТ «Укрзалізниця»
грудень 2017

5 Проведення тендерних процедур щодо залучення консультанта для технічного нагляду за будівництвом (інженера FIDIC)
грудень 2017 - січень 2018

6
Погодження з адміністрацією Президента України Гарантійної угоди між ЄБРР та Україною та Фінансової угоди між ЄІБ та 

Україною січень - лютий 2018

7 Ратифікація Гарантійної угоди між ЄБРР та Україною та Фінансової угоди між ЄІБ та Україною
лютий - березень 2018

8 Підписання Угоди про реалізацію проекту між ЄІБ та ПАТ «Укрзалізниця»
квітень 2018

9 Підписання Угоди про передачу кредитних коштів ЄІБ між Мінфіном та ПАТ «Укрзалізниця»
квітень 2018

10
Проведення міжнародних тендерних процедур за правилами банків для відбору підрядника для виконання будівельно-

монтажних робіт квітень - липень 2018

11 Підписання контракту з переможцем тендера
серпень 2018

12 Початок реалізації проекту
вересень 2018



Електрифікація напрямку Ковель – Ізов – Держкордон

Передбачаєтся розпочати роботи 

з електрифікації напрямку Ковель 

– Ізов – Держкордон регіональної 

філії «Львівська залізниця» 

експлуатаційною довжиною 94 км. 

Строк реалізації проекту – 2018-

2020 роки. Очікуваний 

економічний ефект щорічно 

складе 187 млн. грн.

Етапи реалізації у 2017-2018 рр. Строк виконання

1 Затвердження техніко-економічного обґрунтування проекту січень - лютий 2018

2 Розробка проектної документації лютий - травень 2018

3 Затвердження проектної документації червень - липень 2018

4 Початок реалізації проекту серпень 2018
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Електрифікація напрямку Потоки – Золотнишине

Передбачається виконання робіт з 
електрифікації напрямку Потоки –
Золотнишине регіональної філії 
«Південна залізниця» 
експлуатаційною довжиною 12 км.

Строк реалізації проекту – 2018 рік.

Очікуваний економічний ефект 
щорічно складе 73 млн. грн.

Етапи реалізації у 2017-2018 рр. Строк виконання

1 Затвердження проектної документації січень 2018

2 Реалізація проекту лютий - жовтень 2018
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Реалізація Інвестиційної програми з постачання та 

розподілу електричної енергії
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Передбачається здійснення робіт з розвитку локальних електричних мереж для виконання Умов та Правил ліцензійної 
діяльності ПАТ «Укрзалізниця», зазначених у Інвестиційних програмах 2017 і 2018 року з постачання та розподілу електричної 
енергії.

Строк реалізації проекту – 2018 рік.

Очікуваний ефект складе 395 млн. грн.

Етапи реалізації у 2017-2018 рр. Строк виконання

1
Схвалення НКРЕКП та затвердження Інвестиційної програми

ПАТ «Укрзалізниця» на 2018 рік
січень 2018

2
Отримання дозволу НКРЕКП продовжити виконання заходів

першого та другого розділів Інвестиційної програми 2017 року у 

першому півріччі 2018 року

січень 2018

3 Початок тендерних процедур лютий 2018

4 Реалізація інвестиційної програми березень - грудень 2018



Економічний ефект від впровадження пріоритетних 

інвестиційних проектів 

11

845 722 426

Локомотиви GE

Напіввагони з залученням 

кредиту ЄБРР
Долинська – Миколаїв 

– Колосівка

187

Ковель – Ізов –

Держкордон

108

Запоріжжя – Комиш-Зоря –

Волноваха – Маріуполь

Інвестиційна програма з постачання 

та розподілу електричної енергії

73

Потоки – Золотнишине

395

Загальний 

щорічний економічний 

ефект близько

2.4
млрд грн

Одноразовий ефект

0.4
млрд грн


