

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2024 р. № 367-р

ПЛАН
перетворення державного підприємства
“Гарантований покупець” в акціонерне товариство,
100 відсотків акцій якого належать державі

1. Проведення повної інвентаризації майна державного підприємства “Гарантований покупець” (далі — підприємство) станом на 31 березня 2024 р. (дата інвентаризації).

Інвентаризаційна комісія.

Квітень — травень 2024 року.

2. Виявлення державного майна, що не підлягає приватизації, та розроблення умов його подальшого використання.

Комісія з перетворення підприємства.

Травень 2024 року.

3. Схвалення комісією з перетворення підприємства зведеного акта інвентаризації майна та переліку необоротних активів, які підлягають незалежній оцінці.

Комісія з перетворення підприємства.

Травень 2024 року.

4. Підготовка та подання на затвердження Кабінету Міністрів України проекту рішення про затвердження зведеного акта інвентаризації майна та переліку необоротних активів, які підлягають незалежній оцінці.

Мінекономіки.

Травень — липень 2024 року.

5. Відбір на конкурсних засадах суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна підприємства з метою визначення розміру статутного капіталу товариства.

Підприємство.

Травень — червень 2024 року.

6. Підготовка та подання на затвердження Кабінету Міністрів України проекту рішення про обрання оцінювача майна підприємства та

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Мінекономіки.

Липень — серпень 2024 року.

7. Передача суб'єкту оціночної діяльності вихідних даних для проведення оцінки майна та переліку необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці.

Комісія з перетворення підприємства за поданням підприємства.

Серпень 2024 року.

8. Проведення незалежної оцінки необоротних активів станом на дату оцінки та подання звіту про оцінку майна разом з висновком про вартість майна замовнику оцінки — підприємству.

Суб'єкт оціночної діяльності,
підприємство.

Серпень — вересень 2024 року.

9. Подання до Фонду державного майна комісією з перетворення підприємства матеріалів незалежної оцінки необоротних активів з метою проведення їх рецензування та подальшого надання підприємству для складення передавального балансу (за умови отримання позитивного загального висновку рецензента).

Комісія з перетворення підприємства за поданням підприємства.

Вересень 2024 року.

10. Складення акта оцінки майна підприємства.

Комісія з перетворення підприємства за поданням підприємства.

Вересень 2024 року.

11. Рецензування звіту про оцінку майна підприємства.

Фонд державного майна.

Жовтень 2024 року.

12. Підготовка та подання на затвердження Кабінету Міністрів України проекту рішення про затвердження акта оцінки майна (за умови отримання позитивного загального висновку рецензента).

Мінекономіки.

Жовтень — листопад 2024 року.

13. Складання передавального акта майна, що передається до статутного капіталу товариства.

Комісія з перетворення підприємства за поданням підприємства.

Листопад 2024 року.

14. Проведення аудиту формування статутного капіталу товариства.

Підприємство.

Листопад 2024 року.

15. Підготовка проектів статуту товариства, положення про принципи формування наглядової ради, положення про наглядову раду товариства, положення про виконавчий орган товариства.

Комісія з перетворення підприємства, Мінекономіки.

Листопад 2024 року.

16. Подання на затвердження Кабінету Міністрів України проектів статуту товариства, положення про принципи формування наглядової ради, положення про наглядову раду товариства, положення про виконавчий орган товариства, а також передавального акта майна, що передається до статутного капіталу товариства, рішення про емісію акцій товариства та покладення виконання обов'язків голови виконавчого органу товариства на керівника підприємства.

Мінекономіки,
комісія з перетворення підприємства.

Грудень 2024 року.

17. Подання державному реєстратору документів, необхідних для проведення державної реєстрації товариства та державної реєстрації припинення підприємства.

Керівник виконавчого органу
товариства.

Січень 2025 року.

18. Подання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій товариства до НКЦПФР.

Керівник виконавчого органу
товариства, НКЦПФР.

Січень — лютий 2025 року.

19. Державна реєстрація випуску акцій товариства.

НКЦПФР, керівник виконавчого органу товариства.

Лютий 2025 року.

20. Депонування глобального сертифіката у Центральному депозитарії.

Товариство,
Центральний депозитарій.

Лютий 2025 року.

21. Зарахування акцій на рахунок держави в депозитарній установі.

Товариство,
Центральний депозитарій.

Березень 2025 року.

22. Підготовка та подання на затвердження Кабінету Міністрів України проекту рішення про затвердження в установленому порядку персонального складу наглядової ради товариства.

Мінекономіки.

Березень — квітень 2025 року.

23. Формування в установленому порядку персонального складу виконавчого органу товариства.

Наглядова рада товариства.

Квітень — липень 2025 року.
